
作成日

2月

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

仮設工　

Cエリア
天井パネル撤去・搬
出

Cエリア
天井パネル撤去・搬
出

Aエリア
樋鋼材、壁パネル撤
去
天井パネル搬出

Aエリア
樋鋼材、壁パネル撤
去
天井パネル搬出

A・Cエリア
樋鋼材、壁パネル撤
去・搬出

Cエリア
樋鋼材、壁パネル撤
去・搬出

Cエリア
樋鋼材、壁パネル撤
去・搬出

Cエリア
樋鋼材、壁パネル撤
去・搬出

3-4BL
桁梁・ブレス撤去
壁パネル搬出

3-4BL
桁梁・ブレス撤去
小屋梁移設
壁パネル搬出

3-4BL
支柱撤去
桁梁復旧

8-9BL
桁梁・ブレス撤去

8-9BL
桁梁・ブレス撤去
小屋梁移設

8-9BL
支柱撤去
天井クレーン盛替え
段取り

全面水平ネット撤去
ブレス撤去

天井クレーン盛替え
段取り
小屋梁移設

仮設電気工　

キュービクル点検
(13:00～)

揚重工

60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 160ｔAC組立

交通管理

昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2

騒音レベル 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中

振動レベル 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

呑川シールド工事　週間工程表
月間安全衛生重点管理事項

工期
　自：2023年9月26日 2026年1月30日

備　考

挟まれ巻き込まれ災害の防止 　至：2028年3月31日

工種 業者
危空
火埋

昼夜
区分

1月

T
N
o
.
1

(

発
進
立
坑

)

仮設防音ハウス
(屋上部)

トーユー
エコサポート

危 昼

仮設電気

車両･歩行者誘導 三和警備保障 昼

大・中・小

有・無

関東電気保安協会 昼

移動式クレーン 大京建機 危 昼

【搬入】
AM
燃料
(三和エナジー)
【搬出】
15:30　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサ
ポート）

【搬出】
15:30　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬出】
14:00　15tマグ車
支柱
15:30　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬出】
9:00 4t車
ランウェイ材、ドアパ
ネル、ドア
15:30　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬出】
15:30　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

搬入出
発進立坑

【搬入】
16:00
2tパワーゲート
保安材
ハンマードリル
発電機
湿式掃除機
(仙台銘板)
【搬出】
15:00　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬入】
7:30
3tダブルキャブ
(笹島建設)
16:50
2tパワーゲート
(笹島建設)
【搬出】
9:00
2tパワーゲート
3tダブルキャブ
(笹島建設)
15:00　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬入】
7:30
3tダブルキャブ
(笹島建設)
16:50
2tパワーゲート
(笹島建設)
【搬出】
9:00
2tパワーゲート
3tダブルキャブ
(笹島建設)
15:00　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬入】
7:30
3tダブルキャブ
(笹島建設)
16:50
2tパワーゲート
(笹島建設)
【搬出】
9:00
2tパワーゲート
3tダブルキャブ
(笹島建設)
14:00　15ｔ平車
支柱
15:00　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬入】
AM
燃料
(三和エナジー)
【搬出】
AM  2tPG
規制車
（仙台銘板）
15:00　10ｔ平車
樋鋼材・壁パネル
（トーユーエコサポー
ト）

【搬入】
AM
燃料
(三和エナジー)
【搬出】
22:30　60tRC
（大京建機）

深夜回送有

【搬入】
5:30 160tAC
(大京建機)

早朝回送有

呑川合流改善貯留施設貯留管設置⼯事
ホームページを開設しました。

※2⽉12⽇(⽊) 深夜22：30

2⽉13⽇(⾦) 早朝5:30に、
クレーンの回送を⾏います。


