
作成日

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

管きょ工（シールド工法）

仮設工　

ランウェイブラ
ケット材搬入
資材荷下ろし

ブラケット穴削孔
(南側)
プレート溶接(北側)

ブラケット穴削孔
(南側)
プレート溶接(北側)

ブラケット穴削孔
(南側)
プレート溶接(北側)

ブラケット穴削孔
(北側)
プレート溶接(南側)

ランウェイブラケッ
ト墨出し

高所作業車OP

仮設電気工

分電盤月例点検
立坑下照明設置

付帯工

・ゲート前舗装打ち
替え
・水槽内排水

・ゲート前ガード
レール撤去、復旧
・水槽移設

・資材置場移動(西
側→南側)
・鋼材、木材切断

・土砂ピット転落防
止策設置
・場外仮囲い点検

揚重工

130tAT組立 130tAT解体

その他

・草刈、藤棚剪定
・花壇植え替え

・草刈、藤棚剪定
・花壇植え替え

交通管理

昼2 昼5 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2

騒音レベル 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小

振動レベル 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

【搬出】
9:00　8tDT
AS廃材
(大成ロテック)
【搬入】
11:00　4tDT2台
再生粗粒、再生密粒
(大成ロテック)
宅急便　小判君
（ヒロセ）

【搬入】
13:30　15t車
敷鉄板
（ヒロセ）

【搬入】
5:30 クレーン本体
9:00　ウエイト
10:00　ウエイト
（大京建機）
AM
ウルトラファン
(カナモト)
【搬出】
AM
舗装切断機、掃除機、ラン
マー、プレート
(カナモト)

【搬入】
5:30 　低床トレーラー
前胴
(奥村機械)
5:45　低床トレーラー
中胴
(奥村機械)
PM　スーパーラダー手摺
ジャパンスチール

【搬入】
9:00　10t車
駆動部、送排泥菅
(奥村機械)
9:30　10t車
ジャッキ、エレクタ
(奥村機械)
【搬出】
PM　サイドローラー
ランマー、プレート
(カナモト)
18:00　ウエイト
18:30　ウエイト
22:40　クレーン本体

【搬入】
5:30 　低床トレーラー
後胴
(奥村機械)
5:45　低床トレーラー
カッタヘッド
(奥村機械)

【搬出】
13:00 2tPG
産廃　（東明工業）

【搬入】
AM
回送車×2台
高所作業車
(21ｍ1台)
(9ｍ1台)

【搬入】
9:00
15t車×1台
ランウェイブラケット
（トーユーエコサポー
ト）

搬入出
発進立坑

車両･歩行者誘導 三和警備保障 昼

大・中・小

有・無

天井クレーン 奥村機械 危 昼

維持管理 松村園芸 昼

ラフタークレーン 大京建機 危 昼

天井クレーン 上田起業 危 昼

準備工

磐城土建 危 昼

笹島建設 危 昼

昼

上田起業 危 昼

仮設電気 桝田電機 危 昼

シールド機組立
(片付け)

昼

仮設防音ハウス

トーユー
エコサポート

危 昼

真栄測量 危

シールド機組立
(後胴、センター
ビット)

シールド機組立
(溶接)

シールド機組立
(溶接)

シールド機組立
(溶接)

シールド機組立
(溶接足場撤去、
タッチアップ)

シールド機組立段取 シールド機組立
(前胴、中胴)

シールド機組立
(駆動部、シールド
ジャッキ、スプレッ
ダ、送排泥バイパ
ス)

シールド機組立
(エレクタ、カッタ
ヘッド)

シールド機組立 奥村機械 危

昼夜
区分

11月

・受台ずれ止め設置
(西側)
・測量架台設置

・受台ずれ止め設置
(東側)
・測量架台設置

備　考

挟まれ巻き込まれ災害の防止 　至：2028年3月31日

工種

12月

立坑内作業架台 上田起業 危 昼

呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事　週間工程表
月間安全衛生重点管理事項

工期
　自：2023年9月26日 2025年11月28日

発進架台
・受台設置
・地上片付け
・昇降足場盛替え
・両側異形覆工板設
置

・両側異形覆工板設
置
・立坑下2m3水槽設
置

・東側昇降一部解体
・東側覆工受設置
(昇降干渉部)
・東側覆工受用アン
カー打設(昇降干渉
部)
・敷鉄板敷設

・東側異形覆工板設
置
・発進架台調整
・安全設備設置
・地上整備

業者
危空
火埋

呑川合流改善貯留施設貯留管設置⼯事
ホームページを開設しました。

＊12⽉1⽇（⽉）
深夜23：00に、クレーンの搬出を⾏います。

12⽉2⽇（⽕）
早朝5:30にトレーラの搬⼊を⾏います。


