
作成日

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

仮設工　

Cエリア
ランウェイ移設
水平ネット撤去
タラップ搬入出

Cエリア
妻側支柱撤去
タラップ設置

Cエリア
桁梁・ブレス撤去
小屋梁移設

Cエリア
小屋梁移設
支柱撤去（南側）

Cエリア
小屋梁移設
支柱撤去（南側）

Cエリア
支柱撤去（北側）
桁梁・ブレス復旧

Cエリア
桁梁・ブレス復旧

Cエリア
桁梁・ブレス復旧
樋鋼材復旧（妻側）

Cエリア
水平ネット復旧
天井パネル復旧

Cエリア
水平ネット復旧
天井パネル復旧

Aエリア
水平ネット復旧
天井パネル復旧

Aエリア
水平ネット復旧
天井パネル復旧

Bエリア
小屋梁復旧

Bエリア
小屋梁復旧

ACエリア
天井パネル復旧

Bエリア（北側）
桁・ブレス復旧
水平ネット復旧
天井パネル復旧

Bエリア（北側）
桁・ブレス復旧
水平ネット復旧
天井パネル復旧

揚重工

160ｔAC 160ｔAC 160ｔAC 160ｔAC 160ｔAC 160ｔAC 160ｔAC
PM:解体

60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 60ｔRC 16tRC 16tRC 16tRC

交通管理

昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2 昼2

騒音レベル 大 大 大 大 大 大 大 大 中 中 中 中 中 中 中 中 中

振動レベル 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

【搬出】
22:30　60ｔRC
（大京建機）

【搬入】
7:30　16ｔRC
(大京建機)
AM
燃料
(三和エナジー)
【搬出】
PM 15ｔ平車
支柱
（岐本金属）

【搬入】
9:00  10t車
樋鋼材、パネル押さえ
(トーユーエコサポー
ト)

【搬入】
9:00  10t車
天井パネル
(トーユーエコサポー
ト)

【搬入】
AM
燃料
(三和エナジー)

【搬入】
9:00
10：30　トレーラー
小屋梁
(トーユーエコサポー
ト)

【搬入】
AM
燃料
(三和エナジー)
【搬出】
AM15ｔ平車
支柱
（岐本金属）

【搬出】
PM　15ｔ車（4台）
カウンターウエイト
22:30　160ｔAC
（大京建機）

【搬入】
5:30　60ｔＲＣ

【搬出】
PM 15ｔ平車
支柱
（岐本金属）

大・中・小

有・無

搬入出
発進立坑

【搬入】
14：00
昇降タラップ
(シキミ)

【搬入】
9：30
燃料
(大京建機)

大京建機 危 昼

車両･歩行者誘導 三和警備保障 昼

業者
危空
火埋

昼夜
区分

3月

T
N
o
.
1

(

発
進
立
坑

)

仮設防音ハウス
トーユー

エコサポート
危 昼

移動式クレーン

呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事　週間工程表
月間安全衛生重点管理事項

工期
　自：2023年9月26日 2026年3月5日

備　考

飛来・落下災害の防止 　至：2028年3月31日

工種

※3⽉9⽇(⽉)深夜22:30

3⽉10⽇(⽕)早朝5:30に、
クレーンの回送を⾏います。

※3⽉18⽇(⽔)深夜22:30

クレーンの回送を⾏います。

呑川合流改善貯留施設貯留管設置⼯事
ホームページを開設しました。


